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凤翔街道 3 100.00% 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 己完成

上华镇 2 100.00% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 己完成

溪南镇 2 100.00% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 己完成

隆都镇 4 100.00% 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 己完成

合计 11 100.00% 1 0 0 1 0 0 10 0 0 10 0 0 0 己完成



附件2

特殊困难群众危房户改造进展情况表

报送时间：2022年7月12日
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澄海区 澄华街道 1 100.00% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 己完成

澄海区 凤翔街道 13 100.00% 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 己完成

澄海区 上华镇 4 100.00% 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 己完成

澄海区 莲上镇 6 100.00% 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 己完成

澄海区 莲下镇 4 100.00% 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 已完成

澄海区 溪南镇 5 100.00% 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 己完成

澄海区 东里镇 1 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 己完成

澄海区 莲华镇 1 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 己完成

澄海区 隆都镇 4 100.00% 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 己完成

澄海区 盐鸿镇 8 100.00% 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 己完成

澄海区 合计 47 100.00% 35 0 0 35 0 3 0 0 3 0 9 0


